

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

Şanlıurfa Bozova 575 Konut Projesi
Konut Teslim Programı

SIRA	KONUT TESLİM TARİHİ	BLOK TİPİ	BLOK NO	KONUT SAYISI
1	3 Haziran 2026 Çarşamba	GB BLOK	GB-5 BLOK - GB-6 BLOK	30
2	4 Haziran 2026 Perşembe	GK BLOK	GK-1 BLOK - GK-2 BLOK	25
3	5 Haziran 2026 Cuma	GK BLOK	GK-3 BLOK - GK-4 BLOK	27
4	8 Haziran 2026 Pazartesi	GK BLOK	GK-5 BLOK - GK-6 BLOK	23
5	9 Haziran 2026 Salı	GK BLOK	GK-7 BLOK - GK-8 BLOK	25
6	10 Haziran 2026 Çarşamba	GK BLOK	GK-9 BLOK - GK-10 BLOK	20
7	11 Haziran 2026 Perşembe	GB BLOK	GB-7 BLOK - GB-8 BLOK	35
	12 Haziran 2026 Cuma	GB BLOK	GB-9 BLOK - GB-10 BLOK	33
	15 Haziran 2026 Pazartesi	GK BLOK	GK-11 BLOK - GK-12 BLOK	23
	16 Haziran 2026 Salı	GK BLOK	GK-13 BLOK - GK-14 BLOK	20
	17 Haziran 2026 Çarşamba	GK BLOK	GK-15 BLOK - GK-16 BLOK	21
	18 Haziran 2026 Perşembe	GK BLOK	GK-17 BLOK - GK-18 BLOK - GK-19 BLOK	39
	19.06.2026 - 26.06.2026	ZAMANINDA GELMEYENLER		