

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)				
Şanlıurfa Siverek Karakoyun Mah. 797 Konut Projesi Konut Teslim Programı				
SIRA	KONUT TESLİM TARİHİ	BLOK TİPİ	BLOK NO	KONUT SAYISI
1	3 Kasım 2026 Salı	GK	1, 2	34
2	4 Kasım 2026 Çarşamba	GK	3, 4	27
3	5 Kasım 2026 Perşembe	GK	5, 6	33
4	6 Kasım 2026 Cuma	GK	7, 8	27
5	9 Kasım 2026 Pazartesi	GK	9	15
6	11 Kasım 2026 Çarşamba	DC	13, 14	23
7	12 Kasım 2026 Perşembe	DC	15, 16	35
8	13 Kasım 2026 Cuma	DC	17	21
	16 Kasım 2026 Pazartesi	DC	18	19
9	17 Kasım 2026 Salı	GK	15, 16, 17	41
10	18 Kasım 2026 Çarşamba	GK	10	16
11	19 Kasım 2026 Perşembe	GK	11, 12	36
12	20 Kasım 2026 Cuma	GK	13, 14	31
	23.11.2026 - 27.11.2026	ZAMANINDA GELMEYENLER		